

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и
науки Хабаровского края

В.Г. Хлебникова

"18" ноября 2021 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Хабаровском крае в 2021/2022 учебном году

ГИА-9	государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11	государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГЭК	государственная экзаменационная комиссия
КК	конфликтная комиссия Хабаровского края
РЦОКО	Краевое государственное казенное учреждение "Региональный центр оценки качества образования"
ООКПО	отдел оценки качества подготовки обучающихся управления государственной регламентации образовательной деятельности министерства образования и науки Хабаровского края
ОО	общеобразовательные организации
ПК	предметные комиссии Хабаровского края по учебным предметам
КЕГЭ	Единый государственный экзамен по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
РЦОИ	региональный центр обработки информации
РИС ГИА-9 и ГИА-11	региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
УГРОД	управление государственной регламентации образовательной деятельности министерства образования и науки Хабаровского края
УПФК	управление планирования, финансирования и контроля министерства образования и науки Хабаровского края
ОМСУ	органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
ХК ИРО	краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования"
КЦО	краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования"

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (2022 г.)	Ответственные
1	2	3	4
1. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.1.	Разработка технических заданий и размещение заказов по выполнению работ (услуг) по обеспечению проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, заключение государственных контрактов	декабрь 2021 г. – март	ООКПО, РЦОКО
1.2.	Заключение договоров с привлеченными для работы специалистами для обработки экзаменационных материалов в РЦОИ	март – апрель, май – июль	РЦОКО
1.3.	Заключение срочных договоров с членами предметных комиссий, конфликтных комиссий	в течение года	РЦОКО
1.4.	Расчет и распределение межбюджетных трансфертов на проведение ЕГЭ, выплату компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	апрель – май, IV квартал	УПФК
1.5.	Подготовка расчетов по финансированию на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	май, июль	ООКПО, РЦОКО
1.6.	Организация работы по выплате компенсации педагогическим работникам, привлекаемым при проведении ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь-декабрь	УПФК, ОМСУ, ОО, ООКПО
2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
2.1.	Утверждение перечня мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения) и единого государственного экзамена в 2021/2022 учебном году на территории Хабаровского края	октябрь 2021 г.	ООКПО
2.2.	Утверждение плана-графика внесения сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	ноябрь 2021 г.	ООКПО
2.3.	Утверждение персонального состава экспертов комиссии по проверке итогового сочинения (изложения), перечня мест проведения и проверки итогового сочинения (изложения) в 2021/2022 учебном году в Хабаровском крае	ноябрь 2021 г.	ООКПО
2.4.	Утверждение президиума ГЭК для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году	декабрь 2021 г. – январь	ООКПО

1	2	3	4
2.5.	Утверждение порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 2021/2022 учебном году	декабрь 2021 г. – январь	ООКПО
2.6.	Назначении ответственного за предоставление доступа к порталу smotriega.ru на территории Хабаровского края в 2022 году	январь	РЦОКО, ООКПО
2.7.	Утверждение перечня ППЭ, участвующих в тренировочных мероприятиях, состава предметных комиссий для проверки ответов на задания с развернутым ответом при проведении тренировочных мероприятий	январь – февраль	РЦОКО, ООКПО
2.8.	Утверждение порядка хранения экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	январь – февраль	ООКПО
2.9.	Утверждение порядка формирования ПК в 2022 году	январь – март	ООКПО
2.10.	Разработка организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 в 2022 году	январь – апрель	ООКПО, РЦОКО
2.11.	Доработка методических рекомендаций по подготовке, проведению и обработке ГИА-9 в 2022 году	январь – апрель	ООКПО, РЦОКО
2.12.	Утверждение сроков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный (февральский) период для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9 и ГИА-11, перечня ППЭ, персонального состава специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный (февральский) период, персонального состава предметных комиссий для проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11, минимального количества первичных баллов, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в пятибалльную систему оценивания в досрочный (февральский) период в 2022 году	январь – февраль	ООКПО

1	2	3	4
2.13.	Назначение регионального координатора для организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в 2022 году	январь	ООКПО
2.14.	Назначение ответственного за формирование и тиражирование контрольных измерительных материалов для проведения ГИА-9 в 2022 году	январь	ООКПО
2.15.	Утверждение порядка уничтожении видеозаписей, материалов и документов ГИА-9 и ГИА-11 2021 года	февраль – март	ООКПО, РЦОКО
2.16.	Создание регионального центра онлайн видеонаблюдения за проведением единого государственного экзамена на базе КГАНОУ КЦО	февраль – март	ООКПО, КЦО
2.17.	Утверждение персонального состава КК в 2022 году	март	ООКПО, КК
2.18.	Создание предметных комиссий Хабаровского края	март – апрель	ООКПО, РЦОКО председатели ПК
2.19.	Утверждению положения о комиссии тифлопереводчиков, персонального состава комиссии тифлопереводчиков для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	апрель	ООКПО
2.20.	Утверждение персонального состава специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения ГИА-9 в 2022 году (досрочный, основной, дополнительный период)	март, май, август	ООКПО, РЦОКО
2.21.	Утверждение распределения по пунктам проведения экзаменов обучающихся образовательных организаций при проведении ГИА-9 в 2022 году (досрочный, основной, дополнительный период)	март, май, август	ООКПО, РЦОКО
2.22.	Утверждение перечня ППЭ для проведения ГИА-9 в 2022 году (досрочный, основной, дополнительный период)	март, май, август	ООКПО
2.23.	Утверждение перечня ППЭ для проведения ГИА-11 в 2022 году (досрочный, основной, дополнительный период)	март, апрель, август	ООКПО
2.24.	Утверждение персонального состава специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения ГИА-11 в 2022 году (досрочный, основной, дополнительный период)	март, май, август	ООКПО, РЦОКО

1	2	3	4
2.25.	Утверждение распределения по пунктам проведения экзаменов обучающихся образовательных организаций, выпускников прошлых лет при проведении ГИА-11 в 2022 году (досрочный, основной, дополнительный период)	март, май, август	ООКПО, РЦОКО
2.26.	Утверждение минимального количества первичных баллов, подтверждающего освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, и шкалы перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы ГИА-9 в пятибалльную систему оценивания в 2022 году	апрель	ООКПО
2.27.	Утверждение показателей оценки качества и объективности проведения ГИА-9, ГИА-11 и иных оценочных процедур в муниципальных районах и городских округах Хабаровского края в 2022 году	март	ООКПО
3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
3.1.	Организация дистанционного обучения председателей ПК, экспертов в ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" (ФИПИ)	сентябрь 2021 г. – апрель	ООКПО, РЦОКО
3.2.	Проведение вебинаров для ответственных за внесение сведений в РИС, ответственных за проведение ГИА-9, ГИА-11 в ОМСУ	ноябрь 2021 г. – август	РЦОКО
3.3.	Проведение вебинаров по организации, проведению и оцениванию итогового сочинения (изложения)	ноябрь, декабрь 2021 г., январь, апрель	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
3.4.	Разработка региональной программы дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9	ноябрь 2021 г. – февраль	РЦОКО, ООКПО
3.5.	Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9	февраль – май	РЦОКО, ОМСУ, ОО
3.6.	Тренировочные мероприятия по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ	в соответствии с графиком Рособр- надзора	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
3.7.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса ведущих, старший, основной эксперт	февраль – март	ХК ИРО, председатели ПК

1	2	3	4
3.8.	Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11, на федеральном учебном портале	в соответствии с графиком Рособнадзора	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
3.9.	Проведение вебинаров по организации, проведению и оцениванию итогового собеседования по русскому языку в 9 классе	январь, февраль, март, май	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
3.10.	Организация дистанционной подготовки общественных наблюдателей	март – май	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
3.11.	Размещение в личных кабинетах экспертов видеозаписи вебинаров ФГБНУ ФИПИ для предметных комиссий по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и среднего общего образования в форме ЕГЭ	май – июнь	РЦОКО, председатели ПК
4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Организация внесения данных в РИС ГИА-9 и ГИА-11	в соответствии с графиком Рособнадзора	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.2.	Организация регистрации на сдачу ГИА-11 и ЕГЭ	октябрь 2021 г. – 1 февраля	ОМСУ, ОО
4.3.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения КЕГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение"), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	октябрь 2021 г. – апрель	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ
4.4.	Организация регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2021 г., январь, апрель	ОМСУ, ОО
4.5.	Организация регистрации на сдачу итогового собеседования	январь, февраль, апрель	ОМСУ, ОО
4.6.	Формирование состава ГЭК для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	декабрь 2021 г.	ООКПО
4.7.	Формирование состава ПК для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	январь – март	ООКПО
4.8.	Формирование состава КК для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	декабрь 2021 г. – март	ООКПО
4.9.	Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособнадзор для согласования	декабрь 2021 г. – январь	ООКПО

1	2	3	4
4.10.	Организация регистрации на сдачу ГИА-9	январь – март	ОМСУ, ОО
4.11.	Организация подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный период для УИС	январь – март	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.12.	Формирование списочных составов членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения государственного выпускного экзамена в устной форме, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2022 году	февраль, март, апрель, август	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.13.	Формирование списочных составов членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников для проведения государственного выпускного экзамена в устной форме, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2022 году	февраль, март, апрель, август	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.14.	Организация участия в апробациях технологий проведения ЕГЭ	февраль – май	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.15.	Организация проверки готовности пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11	февраль, март, май	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.16.	Организация работы по сбору и предоставлению сведений об участниках с ОВЗ и специализированных условий организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	февраль – сентябрь	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.17.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	февраль – сентябрь	ООКПО
4.18.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	февраль – октябрь	ООКПО

1	2	3	4
4.19.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими адресную доставку экзаменационных материалов	февраль – октябрь	РЦОКО
4.20.	Обеспечение паролями доступа на портал "СмотриЕГЭ" представителей министерства, членов ГЭК и общественных наблюдателей, привлекаемых к онлайн наблюдению	март, май	РЦОКО
4.21.	Организация подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный период	март – май	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.22.	Организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ	март, май, август	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.23.	Организация проведения вебинаров по обсуждению готовности к проведению ГИА-9 и ГИА-11	март, май – июнь	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.24.	Обеспечение сохранности контрольных измерительных материалов ГИА-9 и ГИА-11 и информационной безопасности при их доставке	март – апрель, май – июль, август – октябрь	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.25.	Обеспечение видеонаблюдения в ППЭ в дни проведения экзаменов, в РЦОИ – в период работы ПК, КК, обработки материалов ГИА-11	март – апрель, май – июль, август – сентябрь	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.26.	Организация работы регионального Центра онлайн видеонаблюдения	март – апрель, май – июль, сентябрь	ООКПО, КЦО
4.27.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья	март – сентябрь	ОМСУ, ОО
4.28.	Организация подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в основной период	май – июль	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
4.29.	Организация подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный период	сентябрь	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1.	Организация работы "горячей линии" по вопросам проведения итогового собеседования, итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	ежедневно	ООКПО, ОМСУ

1	2	3	4
5.2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	еженедельно	ООКПО, ОМСУ
5.3.	Размещение информации об организации проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году на официальных сайтах	в течение года	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, ОО
5.4.	Подготовка пресс-релизов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	в течение года	ООКПО
5.5.	Информирование под подпись участников ГИА-9 и ГИА-11, их родителей (законных представителей)	октябрь 2021 г. – февраль	ОО
5.6.	Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"	февраль	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, пресс-служба министерства
5.7.	Всероссийская акция "100 баллов для Победы"	апрель	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ, пресс-служба министерства
6. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Осуществление мониторинга за полнотой, актуальностью и своевременностью внесения сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком Рособнадзора	РЦОКО
6.2.	Осуществление контроля за полнотой, актуальностью и своевременностью внесения сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком Рособнадзора	ООКПО
6.3.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	февраль –июнь, сентябрь	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ
6.4.	Привлечение общественных наблюдателей для осуществления наблюдения в региональном Центре онлайн видеонаблюдения	март – апрель, май – июль, сентябрь	ООКПО
6.5.	Осуществление контроля за проведением обучения общественных наблюдателей	март – июнь, август, сентябрь	ООКПО, ОМСУ

1	2	3	4
6.6.	Внесение предложений председателю ГЭК по направлению членов ГЭК для осуществления контроля в ППЭ, РЦОИ, места работы ПК, КК, хранения экзаменационных материалов в досрочный период	март – июль	ООКПО, РЦОКО, УГРОД
6.7.	Организация рассмотрения на заседании ГЭК результатов контроля за проведением ГИА-9 и ГИА-11	апрель, июль	ООКПО
6.8.	Направление материалов расследования ГЭК по фактам нарушения порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в УГРОД для привлечения лиц, допустивших нарушения, к административной ответственности	март – апрель, май – июль, сентябрь	ООКПО
6.9.	Контроль своевременности и качества подготовки статистико-аналитических отчетов и отчетов о работе ПК по форме ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений"	август	ООКПО
6.10.	Направление в Рособрнадзор информации о нарушениях, выявленных в ходе проведения ГИА-11 и принятых мерах	В соответствии с графиком Рособрнадзора	ООКПО
6.11.	Расчет показателей оценки качества и объективности проведения ГИА-9, ГИА-11 и иных оценочных процедур в муниципальных районах и городских округах Хабаровского края в 2022 году	октябрь	ООКПО, РЦОКО, ОМСУ
6.12.	Просмотр видеоархивов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	июль – ноябрь	ООКПО
7. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году			
7.1.	Подготовка статистико-аналитических отчетов и отчетов о работе ПК по форме ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений"	август	РЦОКО, ПК
7.2.	Подготовка рекомендаций для педагогических работников, на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11	август	РЦОКО, ПК, ХК ИРО
7.3.	Обсуждение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных образованиях края и образовательных организациях в рамках августовских педагогических советов	август	ОМСУ, ОО
7.4.	Подготовка краевых статистических отчетов по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	октябрь	ООКПО, РЦОКО
7.5.	Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году	ноябрь	РЦОКО, ООКПО

1	2	3	4
7.6.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на итоговом заседании государственной экзаменационной комиссии	ноябрь	ООКПО, РЦОКО, ПК, КК
