

Управление образования администрации Комсомольского муниципального района
Хабаровского края

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
от 02.02.2019 года № 38

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Наименование проекта	«Мы вместе»
Связь с региональными проектами Хабаровского края	региональный проект Хабаровского края "Поддержка семей, имеющих детей"
Сроки реализации проекта	2019-2024 годы
Период планирования мероприятий проекта	2019 год
Руководитель проекта	Порвина Елена Борисовна, начальник управления образования администрации Комсомольского муниципального района
Ответственный исполнитель проекта	Ким Елена Викторовна, главный специалист отдела по развитию образования, инновациям и информатизации управления образования

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования

от «__» _____ 20__ № _____

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Наименование муниципального проекта «Мы вместе»

Цель проекта	создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей						
Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)	Январь 2019-декабрь 2024						
Руководитель проекта	Порвина Е.Б., начальник управления образования						
Ответственный исполнитель проекта	Ким Е.В., главный специалист по развитию образования, инновациям и информатизации						
Исполнители проекта	Руководители образовательных учреждений, МКУ «Информационно-методический центр учреждений образования Комсомольского муниципального района»						
Показатели проекта	Базовое значение (2018 год)	Период					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей раннего возраста, охваченных услугами дошкольного образования	52%	54%	56%	58%	60%	62%	65%
Доля родителей, удовлетворенных услугами дошкольного образования	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
Численность родителей, получивших индивидуальные, психологические, педагогические, информационные, он-лайн консультации по вопросам образования и воспитания детей	216	300	370	440	510	580	700

Результаты проекта	Обновления содержания дошкольного образования, создание эффективной образовательной среды, направленной на активизацию деловых отношений дошкольных образовательных учреждений с потенциальными потребителями образовательных услуг, создание условий для привлечения в дошкольные учреждения детей раннего возраста		
Источники финансирования проекта, в том числе (тыс. руб.):	20,00		
средства бюджета муниципального района	20,00		
средства краевого бюджета	-		
внебюджетные источники	-		
Всего	20,00		
Муниципальные программы городского округа Электросталь Московской области в сфере реализации приоритетного проекта	Муниципальная программа «Образование в Комсомольском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением Администрации Комсомольского муниципального района № 606 от 01.09.2016 года, с последующими изменениями и дополнениями)		
Связь с региональными проектами Хабаровского края (указывается наименование регионального проекта Хабаровского края, при отсутствии – прочерк)	Региональный проект Хабаровского края "Поддержка семей, имеющих детей"		

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
от _____ № _____

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА В 2019 ГОДУ

Наименование муниципального проекта «Мы вместе»

Руководитель проекта	Порвина Елена Борисовна, начальник управления образования
Ответственный исполнитель проекта	Ким Елена Викторовна, главный специалист отдела по развитию образования, инновациям и информатизации

1. План приоритетного проекта по этапам/контрольным точкам

№ п/п	Наименование мероприятия /контрольной точки	Срок начала этапа/контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)
1	2	3	б
Этап 1 «Планирование и инициирование проекта»			
1	Мероприятие 1. Утверждение и согласование паспорта проекта Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден.	январь 2019	Ким Е.В., главный специалист отдела
2	Мероприятие 2. Утверждение и согласование плана реализации проекта Контрольная точка 2: план реализации проекта утвержден	январь 2019	Ким Е.В., главный специалист отдела
Этап 2 «Подготовительный»			
1	Мероприятие 1. Определение форм и методов работы с родительской общественностью с целью повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания Контрольная точка 1: Определены формы и методы работы с родительской общественностью в целях повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания	январь 2019	Ким Е.В., главный специалист отдела Зазубрина Н.В., руководитель профессионального объединения
2	Мероприятие 2. Определение механизмов социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения	январь 2019	Ким Е.В., главный специалист отдела

	Контрольная точка 1: Определены механизмы проведения социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения		Зазубрина Н.В., руководитель профессионального объединения
3	Мероприятие 3. Определение механизмов привлечения неорганизованных детей в образовательные учреждения Контрольная точка 1: Определены механизмы привлечения неорганизованных детей в образовательные учреждения	январь 2019	Ким Е.В., главный специалист отдела Зазубрина Н.В., руководитель профессионального объединения
3	Мероприятие 4. Определение механизмов успешной адаптации детей раннего возраста в дошкольных учреждениях Контрольная точка 1: Определены механизмы успешного прохождения периода адаптации детей раннего возраста в дошкольных учреждениях	январь 2019	Ким Е.В., главный специалист отдела Зазубрина Н.В., руководитель профессионального объединения
Этап 3 «Основной»			
1	Мероприятие 1. Внедрение новых форм и методов работы с родительской общественностью с целью повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания Контрольная точка 1: Внедрены новые формы и методы работы с родительской общественностью в целях повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания 1.1. Информирование родителей о способах и местах получения услуги по повышению их компетентности в вопросах образования и воспитания (сайты, информационные стенды, блоги, социальные сети) 1.2. Презентационные мероприятия (акции, реклама, видеореклама) 1.3. Проведение тренингов, семинаров, вебинаров с родительской общественностью по повышению их компетентности в вопросах образования и воспитания 1.4. Организация работы родительского клуба «Педагогическая гостиная по пятницам» 1.5. Получение индивидуальных, психологических, педагогических, информационных, он-лайн консультаций по вопросам образования и воспитания детей	2019 год 2019 год 2019 год 2 раза в месяц 2019 год	Ким Е.В., главный специалист отдела Зазубрина Н.В., руководитель профессионального объединения Лапаксина С.А., главный специалист отдела Сычева И.Н., главный специалист отдела
2	Мероприятие 2. Внедрение механизмов социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения Контрольная точка 1: Внедрены механизмы социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 2.1. Организация работы консультационных пунктов ранней помощи для детей, не посещающих дошкольные учреждения 2.2. Ведение индивидуальных динамических карт процесса социализации детей раннего возраста, не посещающих дошкольные учреждения, обратившихся в консультационные пункты	Январь 2019 2019 год	Ким Е.В., главный специалист отдела Зазубрина Н.В., руководитель профессионального объединения Сычева И.Н., главный специалист отдела

	2.4. Оказание консультационной, методической, психологической и педагогической помощи родителям узкими специалистами консультационных пунктов	2019 год	
3	<p>Мероприятие 3. Внедрение механизмов привлечения неорганизованных детей в образовательные учреждения</p> <p>Контрольная точка 1: Внедрены механизмы привлечения неорганизованных детей в образовательные учреждения</p> <p>3.1. Проведение индивидуальных, групповых занятий и мероприятий с детьми раннего возраста и их родителями в дошкольном учреждении с целью успешной социализации и адаптации детей</p> <p>3.2. Проведение дней открытых дверей, онлайн-консультирование родителей; размещение рекламы и видеорекламы (при первичном собеседовании заведующей с родителями); знакомство родителей и детей с деятельностью детского сада (альбом «Приглашаем в наш дом»); педагогический всеобуч (родительский клуб «Педагогическая гостиная по пятницам»)</p>	2019 год 2019 год	Ким Е.В., главный специалист отдела Зазубрина Н.В., руководитель профессионального объединения Николаева Е.В., директор информационно-методического центра
4	<p>Мероприятие 4. Внедрение механизмов успешной адаптации детей раннего возраста в дошкольных учреждениях</p> <p>Контрольная точка 1: Внедрены механизмы успешного прохождения периода адаптации детей раннего возраста в дошкольных учреждениях</p> <p>4.1. Организация и проведение мониторинга процесса адаптации к условиям детского сада детей раннего возраста</p> <p>4.2. Оказание консультационной, методической, психологической и педагогической помощи родителям в период прохождения адаптации детей к условиям постоянного пребывания в детском саду</p>	Период адаптации Период адаптации	Ким Е.В., главный специалист отдела Зазубрина Н.В., руководитель профессионального объединения Сычева И.Н., главный специалист отдела
Этап 4. «Заключительный»			
1	<p>Мероприятие 1. Проведение мониторинга удовлетворенности услугами дошкольного образования</p> <p>Контрольная точка 1: Мониторинг проведен</p>	Декабрь 2019	Ким Е.В., главный специалист отдела Зазубрина Н.В., руководитель профессионального объединения Николаева Е.В., директор информационно-методического центра
Этап 5. «Завершение проекта»			
1	Контрольная точка 1: проект завершен.	Декабрь 2019	

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Всего тыс. рублей	Финансирование, тыс. рублей		
				Средства муниципального бюджета	Средства регионального бюджета	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7
Этап 3 «Основной»						
1	Мероприятие 1. Внедрение форм и методов работы с родительской общественностью с целью повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания	Ким Е.В.	10 тыс. рублей	10 тыс. рублей		
2	Мероприятие 2. Внедрение механизмов социализации детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения	Ким Е.В.				
3	Мероприятие 3. Внедрение механизмов привлечения неорганизованных детей в образовательные учреждения	Ким Е.В.	10 тыс. рублей	10 тыс. рублей		
4	Мероприятие 4. Внедрение механизмов успешной адаптации детей раннего возраста в дошкольных учреждениях	Ким Е.В.				
Итого по этапу			20 тыс. рублей	20 тыс. рублей		

3. План управления проектом

3.1. Перечень показателей реализации проекта

№ п/п	Наименование показателя	Базовое значение (2018)	Период (квартал, год)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля детей раннего возраста, охваченных услугами дошкольного образования	52%	54%	56%	58%	60%	62%	65%
2	Доля родителей, удовлетворенных услугами дошкольного образования	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%
3	Численность родителей, получивших индивидуальные, психологические, педагогические, информационные, онлайн консультации по вопросам образования и воспитания детей	216	300	370	440	510	580	700

3.2 Информация об уровне принятия решения по основным категориям изменений

№ п/п	Категория изменений	Инициатор изменений	Согласование изменений	Принятие решения
1	2	3	4	5
1	Показатели	Ким Е.В. Зазубрина Н.В.	Районный методический совет Совет руководителей дошкольных учреждений	Е.Б. Порвина
2	Мероприятия	Ким Е.В. Зазубрина Н.В. Лапаксина С.А. Сычева И.Н. Николаева Е.В.	Районный методический совет Районные профессиональные объединения педагогов	Е.Б. Порвина
3	Сроки мероприятий, этапов	Ким Е.В. Зазубрина Н.В. Николаева Е.В.	Районный методический совет	Е.Б. Порвина
4	Определение ответственного исполнителя	-	-	Е.Б. Порвина

3.3. Состав участников приоритетного проекта

№ п/п	ФИО	Должность	Функциональные обязанности
1	2	3	4
1	Порвина Елена Борисовна	начальник управления образования администрации Комсомольского муниципального района	Руководитель проекта Управление проектом, определяет цели, задачи и результат проекта. Определение ролей и обязанностей в проекте для всех членов команды проекта. Выбирает команду проекта. Определяет профессиональные навыки, необходимые участникам команды проекта. Мониторинг хода исполнения проекта, прогнозирование отклонений и принятие управленческих решений по их устранению.
2	Ким Елена Викторовна	главный специалист отдела по развитию образования, инновациям и информатизации	Координация деятельности проектной группы. Контролирует и отслеживает мероприятия по проработке и внедрению и при необходимости корректирует данные процессы. Координирует предоставление нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта. Ответственный за реализацию проекта. Отслеживает отклонения от плана. Анализирует возможное влияние отклонений в выполненных объемах работ на ход реализации проекта в целом, текущий контроль, итоговый мониторинг
3	Зазубрина Наталья Викторовна Руководители образовательных учреждений	руководитель профессионального объединения	Реализация мероприятий проекта

4. План принятия нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование нормативного правового акта, необходимого для реализации проекта	Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта	Срок принятия нормативного правового акта (месяц/квартал год)	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
1	2	3	4	5
1	Муниципальная программа «Образование в Комсомольском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением Администрации Комсомольского муниципального района № 606 от 01.09.2016 года, с последующими изменениями и дополнениями)	-	Принят	Опарина Елена Германовна