



Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(КГАОУ ДПО ХК ИРО)

ПРИКАЗ

24.03.2021 № 39-ОД

г. Хабаровск

Г
О реализации мероприятий
краевого проекта
«Эффективная школа»

В целях реализации мероприятий краевого проекта «Эффективная школа» по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – ШНОР, ШНСУ соответственно), утверждённого распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края № 256 от 17.03. 2021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий краевого проекта «Эффективная школа» (Приложение № 1).
2. Закрепить кураторов общеобразовательных организаций ШНОР, ШНСУ (Приложение № 2)
3. Утвердить план-график по реализации мероприятий краевого проекта «Эффективная школа» (Приложение № 3)
4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по НИР Осееву Е.И.

Ректор

Н.И. Щелкун

СОСТАВ
рабочей группы по реализации мероприятий краевого проекта
«Эффективная школа»

1. Осеева Елена Ивановна, проректор по НИР
 2. Фисенко Тамара Ивановна, директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Хабаровского края
 3. Сеник Наталья Ивановна, старший методист Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Хабаровского края
 4. Гарник Екатерина Алексеевна, директор центра общего образования
 5. Чикишева Наталья Анатольевна, и.о. заведующего кафедрой менеджмента в образовании
 6. Сандакова Елена Николаевна, доцент кафедры менеджмента в образовании
 7. Гаруша Наталья Викторовна, доцент кафедры менеджмента в образовании
 8. Зыль Светлана Тимофеевна, доцент кафедры ТиМО
-

Кураторы общеобразовательных организаций ШНОР, ШНСУ

№ п/п	Куратор площадки	Площадка
1.	Фисенко Т.И.	<p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пос. Литовко Амурского муниципального района Хабаровского края</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Галкино Хабаровского муниципального района Хабаровского края</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Елабуга Хабаровского муниципального района Хабаровского края</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 г. Хабаровска</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края</p>
2.	Сеник Н.И.	<p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Георгиевка муниципального района имени Лазо Хабаровского края</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Сита муниципального района имени Лазо Хабаровского края</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа поселка Долми муниципального района имени Лазо Хабаровского края</p> <p>Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Аркинского сельского поселения Охотского муниципального района</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа р.п. Лазарев Николаевского муниципального района Хабаровского края</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 16 Аланпского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 им. В.Н. Новикова Тырминского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Сусанино Ульчского муниципального района Хабаровского края</p> <p>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Большие Санники Санниковского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края</p>

3.	Чикишева Н.А.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Кукан Хабаровского муниципального района Хабаровского края Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Победа Хабаровского муниципального района Хабаровского края
4.	Сандакова Е.Н.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 21 сельского поселения "Поселок Герби" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.И. Хетагурова Мариинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края
5.	Зыль С.Т.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пос. Санболи Амурского муниципального района Хабаровского края Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Болонь Амурского муниципального района Хабаровского края

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по повышению качества образования в ШНОР,
ШНСУ в 2021 году

№ п/п	Срок выполнения отдельного действия	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Ответственный исполнитель	Прогнозируемый результат (количественные характеристики результата)
1	2	3	4	5
1.	Создание	организационной инфраструктуры краевого проекта «Эффективная школа»		
1.1.	13.01.	корректировка	Кацупий М.В.	проведена
	–	дополнительных		корректировка не менее
	28.02.	профессиональных программ (повышения квалификации) для специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и педагогических работников образовательных организаций		трех дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации)
1.2.	15.03.	корректировка региональной и муниципальных моделей поддержки ШНОР и ШНСУ; обновление муниципальных программ (планов) по повышению качества образования	Фисенко Т.И., Сеник Н.И.	скорректированы региональная и муниципальные модели; обновлены муниципальные программы (планы)
1.3.	31.08.	разработка дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации) и учебно-методических комплектов стажировочных курсов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников ШНОР и ШНСУ	Кацупий М.В.	разработаны пять программ и пять учебно-методических комплектов стажировочных курсов повышения квалификации
1.4.	31.08.	подготовка методического пособия с описанием лучших практик модельных решений на основе кластеризации общеобразовательных организаций	Фисенко Т.И.	подготовлено и издано методическое пособие
2.	Реализация программ поддержки ШНОР и ШНСУ			

1	2	3	4	5
2.1.	15.03.	продолжение соглашений о совместной деятельности по реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах-участниках краевого проекта	Сеник Н.И.	продолжены соглашения о сотрудничестве между КГАОУ ДПО ХК ИРО, ОМСУ и школами-участниками краевого проекта
2.2.	02.03. – 30.03.	проведение мониторинга изменений, корректировка школьных планов-программ повышения качества образования	Осеева Е. И.	проведен мониторинг изменений, скорректированы школьные планы-программы повышения качества образования
2.3.	15.03. – 01.12.	организация и проведение региональных и муниципальных мероприятий по сетевому взаимодействию школ-стажировочных площадок со школами-участницами программ поддержки		продолжены договоры по сетевому взаимодействию школ-участников краевого проекта со школами-партнерами; организованы мероприятия в 100% школ, включенных в региональные программы повышения образовательных результатов созданы и действуют объединения педагогов
2.4.	15.03. – 1.12.	создание и организация деятельности (в 100% школ, включенных в региональные программы повышения образовательных результатов) объединений педагогов (профессиональных сообществ обучения) для совершенствования технологий обучения	Фисенко Н.И., Сеник Н.И.	в 100% школ, включенных в региональные программы повышения образовательных результатов созданы и действуют объединения педагогов
2.5.	01.04. – 28.08.	проведение краевого конкурса программ внутрикорпоративного обучения, направленных на повышение качества образования в ШНОР и ШНСУ,	Сеник Н.И.	в краевом конкурсе программ внутрикорпоративного обучения, приняли участие не менее пяти общеобразовательных организаций
2.6.	01.04. – 15.04.	подготовка и проведение краевого семинара-практикума по обмену опытом между общеобразовательными организациями: "Как учить, чтобы хотелось учиться "	Сеник Н.И.	проведен краевой семинар-практикум с участием школ краевого проекта
2.7.	01.08. – 31.08.	подготовка и проведение краевого семинара-практикума по обмену опытом между общеобразовательными организациями: "Антикризисное управление организацией. Горизонтальное управление"	Чикишева Н.А.	проведен краевой семинар-практикум. Приняли участие представители 100 % школ-участников краевого проекта
2.9.	01.10. – 30.10.	подготовка и проведение краевого обучающего семинара "Программа развития как реинжиниринг организации"	Чикишева Н.А.	проведен краевой обучающий семинар. Приняли участие представители 100 % школ-участников

1	2	3	4	5
2.10.	01.11. – 01.12.	проведение итогового мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения в школах-участниках краевого проекта	Осеева Е.И.	краевого проекта проведен итоговый мониторинг результативности программ улучшения результатов обучения в школах-участниках краевого проекта
2.11.	16.11. –10.12.	подготовка и проведение краевого обучающего семинара "Лучшие региональные практики сетевых проектов"	Фисенко Т.И. Сеник Н.И.	проведен краевой обучающий семинар. Приняли участие представители 100 % школ участников краевого проекта
3.		Методическое сопровождение антикризисной структуры по индивидуальным достижениям школьника		повышению
3.1.	10.02. – 10.03.	разработка муниципальных комплексных антикризисных программ по выводу общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020 году, из кризиса; разработка антикризисных программ школ	Осеева Е.И.	разработаны муниципальные комплексные антикризисные программы по выводу из кризиса школ-участниц краевого проекта,, разработаны антикризисные программы школ
3.2.	15.02. – 15.04.	проведение серии вебинаров, направленных на развитие предметных и метапредметных компетенций педагогов		проведена серия вебинаров
3.3.	10.03. – 05.05.	реализация муниципальных комплексных антикризисных программ по выводу общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020 году, из кризиса, реализация антикризисных программ школ		в 100% муниципальных образованиях края реализуются муниципальные комплексные антикризисные программы по выводу общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020 году, из кризиса; реализуются антикризисные программы школ
3.6.	15.03. – 05.04.	анализ результатов диагностических работ для учащихся 9, 11 классов общеобразовательных организаций, показавших низкие результаты по результатам оценочных процедур в 2020 году, школ участников краевого проекта	Гарник Е.А., Фисенко Т.И.	разработаны и направлены в муниципалитеты методические рекомендации
3.7.	05.04. – 25.05.	оказание адресной методической помощи	Гарник Е.А., Фисенко Т.И.	оказана адресная методическая помощь

1	2	3	4	5
		педагогам, учащиеся которых показали низкие результаты по итогам повторных диагностических работ		педагогам, учащиеся которых показали низкие результаты по итогам повторных диагностических работ
4.		Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятия		
4.1.	13.01. – 31.12.	регулярное обновление страницы краевого проекта на сайте КГАОУ ДПО ХК ИРО и в социальных сетях (размещение пресс-релизов, пост-релизов о мероприятиях краевого проекта)	Осеева Е.И.	обновлены страницы краевого проекта на сайте КГАОУ ДПО ХК ИРО и в социальных сетях с частотой не реже одного раза в месяц
4.2.	13.01. – 31.12.	подготовка отчетов о выполнении мероприятий краевого проекта	Осеева Е.И.	подготовлены ежемесячные отчеты о выполнении мероприятий краевого проекта
4.3.	13.01. – 31.12.	размещение информации в СМИ и социальных сетях о ходе и результатах краевого проекта	Осеева Е.И.	размещена информация в СМИ и социальных сетях о ходе и результатах краевого проекта
5.		Расширение охвата и трансляция опыта, мониторинговая деятельность		
5.1.	01.03. – 31.12.	увеличение количества участников межкраевого Сетевого клуба руководителей "Вдохновляющее лидерство. Сибирь – Дальний Восток" (совместный проект с Новосибирской областью) Проведено не менее двух мероприятий	Сеник Н.И.	членами клуба стали 100% директоров, школ участников краевого проекта и не менее 15% школ, участников муниципальных Проектов
5.2.	01.08. – 31.08.	подготовка и проведение межкраевого семинара "Управление изменениями. Простые решения сложных задач"	Чикишева Н.А.	проведен межкраевой семинар "Управление изменениями. Простые решения сложных задач". Приняли участие представители 100 % школ-участников краевого проекта
5.3.	30.11.	сбор материалов в банк лучших практик со школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов	Фисенко Т.И. Сеник Н.И. Чикишева Н.А.	сформирован банк лучших практик школ, показавших максимальное и стабильное улучшение учебных результатов. Описаны лучшие практики (не менее одного п.л.; 50 экз.)